
城市花园小区总计划8.2

工期风险预警 说明：
1、本工程计划开始日期为2019.12.23-2021.6.10

2、春节假期时间为2021.211-2021.3.12

3、本计划未考虑台风、地震等不可抗力因素的影响

斑马进度计划制作 2020-08-02

项目负责人
绘图人
审核人
校对人
起始时间2019-12-23
完成时间2021-05-27

文件名
总工期(含假期) 522天
总工期(工日) 502天

  备注：

项目完成

要求：2021-05-27

计划：2021-05-27

预测：2021-05-27

按时完成

1#出正负零

要求：2020-04-20

计划：2020-04-20

预测：2020-04-20

按时完成

2#出正负零

要求：2020-05-10

计划：2020-05-10

预测：2020-05-10

按时完成

3#出正负零

要求：2020-05-30

计划：2020-05-30

预测：2020-05-30

按时完成

标记 工作名称 工期(工日) 前置工作 计划开始 计划完成
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* 城市花园小区总计划 502 2019-12-23 2021-05-27

1号楼 421 2019-12-23 2021-03-07

* 地基与基础 100 2019-12-23 2020-04-20

* 施工准备 30 2019-12-23 2020-01-21

* 土方开挖及基坑支护 20 4FS-10工日 2020-01-12 2020-01-31

* 地基处理及清验槽 15 5 2020-02-21 2020-03-06

* 基础施工 15 6 2020-03-07 2020-03-21

* 地下室结构 30 7 2020-03-22 2020-04-20

*! 1#出正负零 0 8 2020-04-20 2020-04-20

主体结构施工 185 2020-04-21 2020-10-22

1-8层混凝土结构 70 8 2020-04-21 2020-06-29

9-16层混凝土结构 64 11 2020-06-30 2020-09-01

主体机房层 15 12 2020-09-02 2020-09-16

结构封顶 0 13 2020-09-16 2020-09-16

1-8层砌筑结构 56 11 2020-06-30 2020-08-24

9-16层砌筑 56 15 2020-08-25 2020-10-19

结构验收 3 13,16 2020-10-20 2020-10-22

装饰装修工程 136 2020-10-23 2021-03-07

室内初装修 96 17 2020-10-23 2021-01-26

公共区域精装修 40 19 2021-01-27 2021-03-07

屋面工程 7 17 2020-10-23 2020-10-29

吊篮安装、外立面施工 90 21 2020-10-30 2021-01-27

机电工程 361 2020-03-07 2021-03-02

机电预留预埋 241 6 2020-03-07 2020-11-02

机电安装 120 24 2020-11-03 2021-03-02

2号楼 401 2020-02-21 2021-03-27

* 地基与基础 80 2020-02-21 2020-05-10

* 土方开挖及基坑支护 20 5 2020-02-21 2020-03-11

* 地基处理及清验槽 15 28 2020-03-12 2020-03-26

* 基础施工 15 29 2020-03-27 2020-04-10

* 地下室结构 30 30 2020-04-11 2020-05-10

*! 2#出正负零 0 31 2020-05-10 2020-05-10

主体结构施工 185 2020-05-11 2020-11-11

8层以下混凝土结构 70 31 2020-05-11 2020-07-19

9-16层混凝土结构 64 34 2020-07-20 2020-09-21

主体机房层 15 35 2020-09-22 2020-10-06

结构封顶 0 36 2020-10-06 2020-10-06

1-8层砌筑结构 56 34 2020-07-20 2020-09-13

9-16层砌筑 56 38 2020-09-14 2020-11-08

结构验收 3 36,39 2020-11-09 2020-11-11

装饰装修工程 136 2020-11-12 2021-03-27

室内初装修 96 40 2020-11-12 2021-02-15

公共区域精装修 40 42 2021-02-16 2021-03-27

屋面工程 7 40 2020-11-12 2020-11-18

吊篮安装、外立面施工 90 44 2020-11-19 2021-02-16

机电工程 361 2020-03-27 2021-03-22

机电预留预埋 241 29 2020-03-27 2020-11-22

机电安装 120 47 2020-11-23 2021-03-22

3号楼 401 2020-03-12 2021-04-16

* 地基与基础 80 2020-03-12 2020-05-30

* 土方开挖及基坑支护 20 28 2020-03-12 2020-03-31

* 地基处理及清验槽 15 51 2020-04-01 2020-04-15

* 基础施工 15 52 2020-04-16 2020-04-30

* 地下室结构 30 53 2020-05-01 2020-05-30

*! 3#出正负零 0 54 2020-05-30 2020-05-30

主体结构施工 185 2020-05-31 2020-12-01

* 1-8层混凝土结构 70 54 2020-05-31 2020-08-08

9-16层混凝土结构 64 57 2020-08-09 2020-10-11

主体机房层 15 58 2020-10-12 2020-10-26

结构封顶 0 59 2020-10-26 2020-10-26

* 1-8层砌筑结构 56 57 2020-08-09 2020-10-03

* 9-16层砌筑 56 61 2020-10-04 2020-11-28

* 结构验收 3 59,62 2020-11-29 2020-12-01

装饰装修工程 136 2020-12-02 2021-04-16

室内初装修 96 63 2020-12-02 2021-03-07

公共区域精装修 40 65 2021-03-08 2021-04-16

* 屋面工程 7 63 2020-12-02 2020-12-08

* 吊篮安装、外立面施工 90 67 2020-12-09 2021-03-08

机电工程 361 2020-04-16 2021-04-11

机电预留预埋 241 52 2020-04-16 2020-12-12

机电安装 120 70 2020-12-13 2021-04-11

* 室外工程 50 22,45,68 2021-03-09 2021-04-27

* 竣工验收、移交使用 30 20,25,43,48,66
,71,72

2021-04-28 2021-05-27

城市花园小区总计划 502

1号楼 421

地基与基础 100

施工准备 30

土方开挖及基坑支护 20

地基处理及清验槽 15

基础施工 15

地下室结构 30

1#出正负零 0 04-20

主体结构施工 185

1-8层混凝土结构 70

9-16层混凝土结构 64

主体机房层 15

结构封顶 0

1-8层砌筑结构 56

9-16层砌筑 56

结构验收 3

装饰装修工程 136

室内初装修 96

公共区域精装修 40

屋面工程 7

吊篮安装、外立面施工 90

机电工程 361

机电预留预埋 241

机电安装 120

2号楼 401

地基与基础 80

土方开挖及基坑支护 20

地基处理及清验槽 15

基础施工 15

地下室结构 30

2#出正负零 0 05-10

主体结构施工 185

8层以下混凝土结构 70

9-16层混凝土结构 64

主体机房层 15

结构封顶 0

1-8层砌筑结构 56

9-16层砌筑 56

结构验收 3

装饰装修工程 136

室内初装修 96

公共区域精装修 40

屋面工程 7

吊篮安装、外立面施工 90

机电工程 361

机电预留预埋 241

机电安装 120

3号楼 401

地基与基础 80

土方开挖及基坑支护 20

地基处理及清验槽 15

基础施工 15

地下室结构 30

3#出正负零 0 05-30

主体结构施工 185

1-8层混凝土结构 70

9-16层混凝土结构 64

主体机房层 15

结构封顶 0

1-8层砌筑结构 56

9-16层砌筑 56

结构验收 3

装饰装修工程 136

室内初装修 96

公共区域精装修 40

屋面工程 7

吊篮安装、外立面施工 90

机电工程 361

机电预留预埋 241

机电安装 120

室外工程 50

竣工验收、移交使用 30
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