
城市花园小区总计划8.2

工期风险预警 说明：
1、本工程计划开始日期为2022.6.1-2023.11.14

2、春节假期时间为2023.1.30-2023.2.28

3、本计划未考虑台风、地震等不可抗力因素的影响

斑马进度计划制作 2020-08-02

项目负责人
绘图人
审核人
校对人
起始时间2022-06-01
完成时间2023-11-14

文件名
总工期(含假期) 532天
总工期(工日) 502天

  备注：

项目完成

要求：2023-11-14

计划：2023-11-14

预测：2023-11-14

按时完成

1#出正负零

要求：2022-09-08

计划：2022-09-08

预测：2022-09-08

按时完成

2#出正负零

要求：2022-09-28

计划：2022-09-28

预测：2022-09-28

按时完成

3#出正负零

要求：2022-10-18

计划：2022-10-18

预测：2022-10-18

按时完成

标记 工作名称 工期(工日) 前置工作 计划开始 计划完成
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* 城市花园小区总计划 502 2022-06-01 2023-11-14

1号楼 421 2022-06-01 2023-08-25

地基与基础 100 2022-06-01 2022-09-08

* 施工准备 30 2022-06-01 2022-06-30

* 土方开挖及基坑支护 20 4FS-10工日 2022-06-21 2022-07-10

地基处理及清验槽 15 5 2022-07-11 2022-07-25

基础施工 15 6 2022-07-26 2022-08-09

地下室结构 30 7 2022-08-10 2022-09-08

! 1#出正负零 0 8 2022-09-08 2022-09-08

主体结构施工 185 2022-09-09 2023-04-11

1-8层混凝土结构 70 8 2022-09-09 2022-11-17

9-16层混凝土结构 64 11 2022-11-18 2023-01-20

主体机房层 15 12 2023-01-21 2023-03-06

结构封顶 0 13 2023-03-06 2023-03-06

1-8层砌筑结构 56 11 2022-11-18 2023-01-12

9-16层砌筑 56 15 2023-01-13 2023-04-08

结构验收 3 13,16 2023-04-09 2023-04-11

装饰装修工程 136 2023-04-12 2023-08-25

室内初装修 96 17 2023-04-12 2023-07-16

公共区域精装修 40 19 2023-07-17 2023-08-25

屋面工程 7 17 2023-04-12 2023-04-18

吊篮安装、外立面施工 90 21 2023-04-19 2023-07-17

机电工程 361 2022-07-26 2023-08-20

机电预留预埋 241 6 2022-07-26 2023-04-22

机电安装 120 24 2023-04-23 2023-08-20

2号楼 401 2022-07-11 2023-09-14

地基与基础 80 2022-07-11 2022-09-28

* 土方开挖及基坑支护 20 5 2022-07-11 2022-07-30

地基处理及清验槽 15 28 2022-07-31 2022-08-14

基础施工 15 29 2022-08-15 2022-08-29

地下室结构 30 30 2022-08-30 2022-09-28

! 2#出正负零 0 31 2022-09-28 2022-09-28

主体结构施工 185 2022-09-29 2023-05-01

1-8层混凝土结构 70 31 2022-09-29 2022-12-07

9-16层混凝土结构 64 34 2022-12-08 2023-03-11

主体机房层 15 35 2023-03-12 2023-03-26

结构封顶 0 36 2023-03-26 2023-03-26

1-8层砌筑结构 56 34 2022-12-08 2023-03-03

9-16层砌筑 56 38 2023-03-04 2023-04-28

结构验收 3 36,39 2023-04-29 2023-05-01

装饰装修工程 136 2023-05-02 2023-09-14

室内初装修 96 40 2023-05-02 2023-08-05

公共区域精装修 40 42 2023-08-06 2023-09-14

屋面工程 7 40 2023-05-02 2023-05-08

吊篮安装、外立面施工 90 44 2023-05-09 2023-08-06

机电工程 361 2022-08-15 2023-09-09

机电预留预埋 241 29 2022-08-15 2023-05-12

机电安装 120 47 2023-05-13 2023-09-09

3号楼 401 2022-07-31 2023-10-04

地基与基础 80 2022-07-31 2022-10-18

* 土方开挖及基坑支护 20 28 2022-07-31 2022-08-19

* 地基处理及清验槽 15 51 2022-08-20 2022-09-03

* 基础施工 15 52 2022-09-04 2022-09-18

* 地下室结构 30 53 2022-09-19 2022-10-18

! 3#出正负零 0 54 2022-10-18 2022-10-18

主体结构施工 185 2022-10-19 2023-05-21

* 1-8层混凝土结构 70 54 2022-10-19 2022-12-27

9-16层混凝土结构 64 57 2022-12-28 2023-03-31

主体机房层 15 58 2023-04-01 2023-04-15

结构封顶 0 59 2023-04-15 2023-04-15

* 1-8层砌筑结构 56 57 2022-12-28 2023-03-23

* 9-16层砌筑 56 61 2023-03-24 2023-05-18

* 结构验收 3 59,62 2023-05-19 2023-05-21

装饰装修工程 136 2023-05-22 2023-10-04

室内初装修 96 63 2023-05-22 2023-08-25

公共区域精装修 40 65 2023-08-26 2023-10-04

* 屋面工程 7 63 2023-05-22 2023-05-28

* 吊篮安装、外立面施工 90 67 2023-05-29 2023-08-26

机电工程 361 2022-09-04 2023-09-29

机电预留预埋 241 52 2022-09-04 2023-06-01

机电安装 120 70 2023-06-02 2023-09-29

* 室外工程 50 22,45,68 2023-08-27 2023-10-15

* 竣工验收、移交使用 30 20,25,43,48,66
,71,72

2023-10-16 2023-11-14

城市花园小区总计划 502

1号楼 421

地基与基础 100

施工准备 30

土方开挖及基坑支护 20

地基处理及清验槽 15

基础施工 15

地下室结构 30

1#出正负零 0 2022-09-08

主体结构施工 185

1-8层混凝土结构 70

9-16层混凝土结构 64

主体机房层 15

结构封顶 0

1-8层砌筑结构 56

9-16层砌筑 56

结构验收 3

装饰装修工程 136

室内初装修 96

公共区域精装修 40

屋面工程 7

吊篮安装、外立面施工 90

机电工程 361

机电预留预埋 241

机电安装 120

2号楼 401

地基与基础 80

土方开挖及基坑支护 20

地基处理及清验槽 15

基础施工 15

地下室结构 30

2#出正负零 0 2022-09-28

主体结构施工 185

1-8层混凝土结构 70

9-16层混凝土结构 64

主体机房层 15

结构封顶 0

1-8层砌筑结构 56

9-16层砌筑 56

结构验收 3

装饰装修工程 136

室内初装修 96

公共区域精装修 40

屋面工程 7

吊篮安装、外立面施工 90

机电工程 361

机电预留预埋 241

机电安装 120

3号楼 401

地基与基础 80

土方开挖及基坑支护 20

地基处理及清验槽 15

基础施工 15

地下室结构 30

3#出正负零 0 2022-10-18

主体结构施工 185

1-8层混凝土结构 70

9-16层混凝土结构 64

主体机房层 15

结构封顶 0

1-8层砌筑结构 56

9-16层砌筑 56

结构验收 3

装饰装修工程 136

室内初装修 96

公共区域精装修 40

屋面工程 7

吊篮安装、外立面施工 90

机电工程 361

机电预留预埋 241

机电安装 120

室外工程 50

竣工验收、移交使用 30
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