
城市花园小区总计划

工期风险预警 说明：
1、本工程计划开始日期为2019-03-23日，总工期为468天

2、春节假期时间为2020年1月20日-2020年2月18日

3、本计划未考虑台风、地震等不可抗力因素的影响

斑马进度计划制作 2019-03-23

完成时间

起始时间

2020-07-02

2019-03-23

校对人

审核人

绘图人

项目负责人

广联达科技股份有限公司

  备注：

文件名

总工期  468天

项目完成

要求：2020-07-02

计划：2020-07-02

预测：2020-07-02

按时完成

模式 工作名称 工期 计划开始 计划完成 前置工作
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城市花园小区总计划 438 2019-03-23 2020-07-02
1#楼 388 2019-03-23 2020-05-13

地基与基础 90 2019-03-23 2019-06-20
施工准备 30 2019-03-23 2019-04-21
土方开挖及基坑支护20 2019-04-12 2019-05-01 4FS-10工日
清验槽 4 2019-05-02 2019-05-05 5

垫层 2 2019-05-06 2019-05-07 6

防水及保护层 4 2019-05-08 2019-05-11 7

基础施工 10 2019-05-12 2019-05-21 8

地下室结构 30 2019-05-22 2019-06-20 9

出正负零 0 2019-06-20 2019-06-20 10
主体结构 145 2019-06-21 2019-11-12
1层钢筋混凝土结构20 2019-06-21 2019-07-10 10
2层钢筋混凝土结构15 2019-07-11 2019-07-25 13
3层钢筋混凝土结构15 2019-07-26 2019-08-09 14
4层钢筋混凝土结构15 2019-08-10 2019-08-24 15
5层钢筋混凝土结构15 2019-08-25 2019-09-08 16
6层钢筋混凝土结构15 2019-09-09 2019-09-23 17
7层钢筋混凝土结构15 2019-09-24 2019-10-08 18
8层钢筋混凝土结构15 2019-10-09 2019-10-23 19
机房层施工 10 2019-10-24 2019-11-02 20
主体结构封顶 0 2019-11-02 2019-11-02 21
屋面工程 10 2019-11-03 2019-11-12 21

砌体结构施工 108 2019-07-31 2019-11-15
地下砌体结构施工 18 2019-07-31 2019-08-17 10FS+40工日
1层砌体结构 15 2019-08-18 2019-09-01 25
2层砌体结构 9 2019-09-02 2019-09-10 26
3层砌体结构 9 2019-09-11 2019-09-19 27
4层砌体结构 9 2019-09-20 2019-09-28 28

5层砌体结构 9 2019-09-29 2019-10-07 29
6层砌体结构 9 2019-10-08 2019-10-16 30
7层砌体结构 9 2019-10-17 2019-10-25 31
8层砌体结构 9 2019-10-26 2019-11-03 32
结构验收 3 2019-11-13 2019-11-15 23,33

装饰装修工程 120 2019-11-16 2020-04-13
粗装修 40 2019-11-16 2019-12-25 34
外墙装修 100 2019-11-16 2020-03-24 34
精装修 80 2019-12-26 2020-04-13 36

机电工程 150 2019-11-16 2020-05-13
机电安装 80 2019-11-16 2020-03-04 34
机电工程调试 60 2020-03-05 2020-05-03 40
室外工程 10 2020-05-04 2020-05-13 37,38,41

2#楼 368 2019-05-02 2020-06-02
地基与基础 70 2019-05-02 2019-07-10
土方开挖及基坑支护20 2019-05-02 2019-05-21 5

垫层 2 2019-05-26 2019-05-27 49
防水及保护层 4 2019-05-28 2019-05-31 46
基础施工 10 2019-06-01 2019-06-10 47
清验槽 4 2019-05-22 2019-05-25 45
地下室结构 30 2019-06-11 2019-07-10 48
出正负零 0 2019-07-10 2019-07-10 50

主体结构 145 2019-07-11 2019-12-02
1层钢筋混凝土结构20 2019-07-11 2019-07-30 50
2层钢筋混凝土结构15 2019-07-31 2019-08-14 53
3层钢筋混凝土结构15 2019-08-15 2019-08-29 54
4层钢筋混凝土结构15 2019-08-30 2019-09-13 55

5层钢筋混凝土结构15 2019-09-14 2019-09-28 56
6层钢筋混凝土结构15 2019-09-29 2019-10-13 57
7层钢筋混凝土结构15 2019-10-14 2019-10-28 58
8层钢筋混凝土结构15 2019-10-29 2019-11-12 59
机房层施工 10 2019-11-13 2019-11-22 60
屋面工程 10 2019-11-23 2019-12-02 61
主体结构封顶 0 2019-11-22 2019-11-22 61

砌体结构施工 108 2019-08-20 2019-12-05
地下砌体结构施工 18 2019-08-20 2019-09-06 50FS+40工日
1层砌体结构 15 2019-09-07 2019-09-21 65
2层砌体结构 9 2019-09-22 2019-09-30 66
3层砌体结构 9 2019-10-01 2019-10-09 67
4层砌体结构 9 2019-10-10 2019-10-18 68
5层砌体结构 9 2019-10-19 2019-10-27 69
6层砌体结构 9 2019-10-28 2019-11-05 70
7层砌体结构 9 2019-11-06 2019-11-14 71
8层砌体结构 9 2019-11-15 2019-11-23 72
结构验收 3 2019-12-03 2019-12-05 62,73

装饰装修工程 120 2019-12-06 2020-05-03
粗装修 40 2019-12-06 2020-01-14 74
外墙装修 100 2019-12-06 2020-04-13 74
精装修 80 2020-01-15 2020-05-03 76

机电工程 150 2019-12-06 2020-06-02
机电安装 80 2019-12-06 2020-03-24 74
机电工程调试 60 2020-03-25 2020-05-23 80
室外工程 10 2020-05-24 2020-06-02 77,78,81

3#楼 368 2019-05-22 2020-06-22

地基与基础 70 2019-05-22 2019-07-30
垫层 2 2019-06-15 2019-06-16 88
防水及保护层 4 2019-06-17 2019-06-20 85
基础施工 10 2019-06-21 2019-06-30 86
清验槽 4 2019-06-11 2019-06-14 91
地下室结构 30 2019-07-01 2019-07-30 87
出正负零 0 2019-07-30 2019-07-30 89
土方开挖及基坑支护20 2019-05-22 2019-06-10 45

主体结构 145 2019-07-31 2019-12-22
1层钢筋混凝土结构20 2019-07-31 2019-08-19 89
2层钢筋混凝土结构15 2019-08-20 2019-09-03 93
3层钢筋混凝土结构15 2019-09-04 2019-09-18 94
4层钢筋混凝土结构15 2019-09-19 2019-10-03 95
5层钢筋混凝土结构15 2019-10-04 2019-10-18 96
6层钢筋混凝土结构15 2019-10-19 2019-11-02 97
7层钢筋混凝土结构15 2019-11-03 2019-11-17 98
8层钢筋混凝土结构15 2019-11-18 2019-12-02 99
机房施工 10 2019-12-03 2019-12-12 100
主体结构封顶 0 2019-12-12 2019-12-12 101
屋面工程 10 2019-12-13 2019-12-22 101

砌体结构施工 108 2019-09-09 2019-12-25
地下砌体结构施工 18 2019-09-09 2019-09-26 89FS+40工日
1层砌体结构 15 2019-09-27 2019-10-11 105
2层砌体结构 9 2019-10-12 2019-10-20 106
3层砌体结构 9 2019-10-21 2019-10-29 107
4层砌体结构 9 2019-10-30 2019-11-07 108
5层砌体结构 9 2019-11-08 2019-11-16 109
6层砌体结构 9 2019-11-17 2019-11-25 110
7层砌体结构 9 2019-11-26 2019-12-04 111
8层砌体结构 9 2019-12-05 2019-12-13 112
结构验收 3 2019-12-23 2019-12-25 103,113

装饰装修工程 120 2019-12-26 2020-05-23
粗装修 40 2019-12-26 2020-03-04 114
外墙装修 100 2019-12-26 2020-05-03 114
精装修 80 2020-03-05 2020-05-23 116

机电工程 150 2019-12-26 2020-06-22
机电安装 80 2019-12-26 2020-04-13 114
机电工程调试 60 2020-04-14 2020-06-12 120
室外工程 10 2020-06-13 2020-06-22 117,118,121

工程验收 10 2020-06-23 2020-07-02 42,82,122
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