



<div> <div>丁明风险评估</div> <div>项目完成</div> <div>要求：2020-07-02</div> <div>计划：2020-07-02</div> <div>预测：2020-07-02</div> <div>按时完成</div> </div>	<div>说明:</div> <div>1、本工程计划开始日期为2019-03-23日，总工期为468天</div> <div>2、春节假期时间为2020年1月20日-2020年2月18日</div> <div>3、本计划未考虑台风、地震等不可抗力因素的影响</div>	<div>广联达科技股份有限公司</div> <table border="1"> <tr> <td>项目负责人</td> <td>文件名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>绘图人</td> <td>总工期</td> <td>468天</td> </tr> <tr> <td>审核人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>校对人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>起始时间</td> <td>2019-03-23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>完成时间</td> <td>2020-07-02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>斑马进度计划制作</td> <td></td> <td>2019-03-23</td> </tr> </table> <div>备注:</div>	项目负责人	文件名		绘图人	总工期	468天	审核人			校对人			起始时间	2019-03-23		完成时间	2020-07-02		斑马进度计划制作		2019-03-23
项目负责人	文件名																						
绘图人	总工期	468天																					
审核人																							
校对人																							
起始时间	2019-03-23																						
完成时间	2020-07-02																						
斑马进度计划制作		2019-03-23																					