
城市花园小区总计划
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工期风险预警 说明：
1、本工程计划开始日期为2021.12.23-2023.6.7

2、春节假期时间为2023.1.1-2023.1.30

3、本计划未考虑疫情等不可抗力因素的影响
  

斑马进度计划制作 2020-08-02

项目负责人
绘图人
审核人
校对人
起始时间2021-12-23
完成时间2023-06-07

文件名
总工期(含假期) 532天
总工期(工日) 502天

  备注：

项目完成

要求：2023-06-07

计划：2023-06-07

预测：2024-05-01

按时完成

1#出正负零

要求：2022-04-01

计划：2022-04-01

预测：2023-03-26

按时完成

2#出正负零

要求：2022-04-21

计划：2022-04-21

预测：2023-04-15

按时完成

3#出正负零

要求：2022-05-11

计划：2022-05-11

预测：2023-05-05

按时完成

1#结构封顶

要求：2022-08-28

计划：2022-08-28

预测：2023-08-22

按时完成

2#结构封顶

要求：2022-09-17

计划：2022-09-17

预测：2023-09-11

按时完成

3#结构封顶

要求：2022-10-07

计划：2022-10-07

预测：2023-10-01

按时完成
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15

地下室结构
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1-8层混凝土结构
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15

1#结构封顶/2022-08-28

1-8层砌筑结构
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90

机电预留预埋

241

机电安装

120

土方开挖及
基坑支护

20

地基处理
及清验槽

15

基础施工

15

地下室结构

30

2#出正负零/2022-04-21

1-8层混凝土结构

70

9-16层混凝土结构

64

主体机房
层

15

2#结构封顶/2022-09-17

1-8层砌筑结构

56

9-16层砌筑

56

结
构
验
收

3

室内初装修

96

公共区域精装修

40
屋
面
工
程

7

吊篮安装、外立面施工

90

机电预留预埋

241

机电安装

120

土方开挖及
基坑支护

20

地基处理
及清验槽

15

基础施工

15

地下室结构

30

3#出正负零/2022-05-11

1-8层混凝土结构
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3#结构封顶/2022-10-07

1-8层砌筑结构

56

9-16层砌筑

56
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吊篮安装、外立面施工
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