
城市花园小区总计划
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工期风险预警 说明：
1、本工程计划开始日期为2022.6.1-2023.11.14

2、春节假期时间为2023.1.30-2023.2.28

3、本计划未考虑台风、地震等不可抗力因素的影响
  

斑马进度计划制作 2020-08-02

项目负责人
绘图人
审核人
校对人
起始时间2022-06-01
完成时间2023-11-14

文件名
总工期(含假期) 532天
总工期(工日) 502天

  备注：

项目完成

要求：2023-11-14

计划：2023-11-14

预测：2023-11-14

按时完成

1#出正负零

要求：2022-09-08

计划：2022-09-08

预测：2022-09-08

按时完成

2#出正负零

要求：2022-09-28

计划：2022-09-28

预测：2022-09-28

按时完成

3#出正负零

要求：2022-10-18

计划：2022-10-18

预测：2022-10-18

按时完成
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