
城市花园小区总计划
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工期风险预警 说明：
1、本工程计划开始日期为2019.12.23-2021.6.10

2、春节假期时间为2021.211-2021.3.12

3、本计划未考虑台风、地震等不可抗力因素的影响

斑马进度计划制作 2020-08-02

项目负责人
绘图人
审核人
校对人
起始时间2019-12-23
完成时间2021-06-06

文件名
总工期(含假期) 532天
总工期(工日) 502天

  备注：

项目完成

要求：2021-06-10

计划：2021-06-06

预测：2021-06-06

提前            天4

1#出正负零

要求：2020-04-05

计划：2020-03-31

预测：2020-03-31

提前            天5

2#出正负零

要求：2020-04-24

计划：2020-04-20

预测：2020-04-20

提前            天4

3#出正负零

要求：2020-05-14

计划：2020-05-10

预测：2020-05-10

提前            天4

施工准备

30

土方开挖及基坑支护

20

地基处理及清验槽

15

基础施工

15

地下室结构

30

1#出正负零/2020-04-05
5

1-8层混凝土结构

70

9-16层混凝土结构

64

主体机房层

15

结构封顶

1-8层砌筑结构

56

9-16层砌筑

56

结构验收

3

室内初装修

96

公共区域精装修

40

屋面工
程

7

吊篮安装、外立面施工

90

机电预留预埋

241

机电安装

120

土方开挖及基坑支护

20

地基处理及清验槽

15

基础施工

15

地下室结构

30

2#出正负零/2020-04-24
4

8层以下混凝土结构

70

9-16层混凝土结构

64

主体机房层

15

结构封顶

1-8层砌筑结构

56

9-16层砌筑

56

3

室内初装修

96

公共区域精装修

40

屋面工
程

7

吊篮安装、外立面施工

90

机电预留预埋

241

机电安装

120

土方开挖及基坑支护

20

地基处理及清验槽

15

基础施工

15

地下室结构

30

3#出正负零/2020-05-14
4

1-8层混凝土结构

70

9-16层混凝土结构

64

主体机房层

15

结构封顶

1-8层砌筑结构

56

9-16层砌筑

56

结
构
验
收

3

室内初装修

96

公共区域精装修

40

屋面工
程

7

吊篮安装、外立面施工

90

机电预留预埋

241

机电安装

120

室外工程

50

竣工验收、移交使用

30

10

春
节
假
期

结
构
验
收


